

Ressourcenplanung

Die **ABK-Ressourcenplanung** dient zur Planung der im Projektablauf anfallenden Leistungen. Zuerst werden die notwendigen Tätigkeiten identifiziert und ein Terminplan erstellt. Anschließend wird der Arbeitsanfall auf die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter aufgeteilt. Eine Überlastung wird so vermieden und das Projektziel bleibt immer im Visier.

Exakte Einsatzplanung aller Personal- und Sachressourcen

Fokussierte Projektplanung und effiziente Auftragsabwicklung

Kapazitätsmanagement für optimale Lastenverteilung

Effiziente Organisation einfacher wie auch komplexer Projektentwicklungen

Über eine optimale Ressourcenplanung lässt sich der interne Projektablauf und die Auslastung der Mitarbeiter planen sowie deren Überlastung vermeiden. Bei Abweichungen können Steuerungsmaßnahmen gesetzt werden, Auswirkungen sind sofort ersichtlich:

Neue Leistungen erfassen

Ein neuer Auftrag ist eingelangt, die erforderlichen Leistungen werden mit zeitlichem Umfang geplant, die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter als Projektbeteiligte aufgenommen. Ihnen werden Arbeitsstunden für die Leistungserbringung im vorgesehenen Zeitraum zugeordnet.

Analyse der Gesamtauslastung

Mitarbeiter, über alle Projekte hinweg, in einer Auswertung! Die Auslastung wird anhand eines wählbaren Betrachtungszeitraums (wöchentliche, monatliche Darstellung) ermittelt. Die Überlastung wird rot markiert angezeigt.

Überlastung bewerten

Liegen Überlastungen nur für einen kurzen Zeitraum vor und können auch bald wieder ausgeglichen werden, ist die Planung unter Umständen trotzdem akzeptabel. Für langanhaltende Überlastungen muss eine Lösung gefunden werden.

Überlastung ausgleichen

Um Überlastungen auszugleichen können folgende Maßnahmen gesetzt werden:

- ☞ Vorgänge in Zeitbereiche mit ausreichender Kapazität verschieben
- ☞ Zusätzliche Ressourcen für den Abbau der Spitzen einsetzen
- ☞ Vorgänge verlängern
- ☞ Leistungsumfang reduzieren

Praktischer Nutzen

Mit ABK-Ressourcenplanung verschaffen Sie sich den Überblick darüber

- ☞ welche Mitarbeiter (und Unternehmensbereiche) wann wie stark ausgelastet sind
- ☞ welche Kapazitätskonflikte auftreten
- ☞ aus welchen Überlagerungen von Projekten und Leistungen sich Überlastungen ergeben
- ☞ wie sich die unterschiedlichen Lösungen auf die Projektplanung auswirken
- ☞ wie ein Soll-Ist-Stundenvergleich ausfällt.

Vertrauen Sie auf die einfache und zuverlässige Ressourcenplanung von ABK!

