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AVA-Abrechnungskontrolle fur Auftraggeber

Der Baustein ABK-Bauabrechnung bietet komfortable Routinen um die Abrech-
nungsmengen zu ermitteln oder Ausmafe zu kontrollieren. Neben der Rechnungs-
erstellung ermoglichen zahlreiche Auswertungen wie z.B. Soll-/Ist-Vergleiche und
Prognoseberechnungen aussagekraftige Analysen und unterstlUtzen so das
Projektcontrolling nachhaltig.

Damit sich der Aufwand in Grenzen halt
Der Baustein ABK-Bauabrechnung re-
duziert den Aufwand beim Erfassen und
Prifen der abzurechnenden Leistung.
Komfortable Routinen zeigen auf, ob die
abzurechnende Leistung beauftragt ist,
helfen die Abrechnungsmengen zu er-
mitteln und Ausmafle zu kontrollieren.
Mengen werden vom Auftragnehmer in
Ausmafiblattern erfasst, die den Rech-
nungen zugeordnet sind.

ABK-Bauabrechnung re-
duziert den Abrechnungs-
aufwand auf das Erfassen
bzw. Priifen der Ausmafe

Nachvollziehbarkeit und
Sicherheit: Mit Grafiken zu
Ausmafblattern und Proto-

kollen

Die Rechnung wird samt Ausmafblattern
im Format A 2063 der Rechnungs-
prufung Ubermittelt. Dort werden diese
Ausmafblatter anerkannt oder korrigiert,
danach wird auf “Knopfdruck” die Rech-
nung bzw. Prufrechnung ausgegeben.
Diese korrigierte Rechnung wird samt zu-
gehorigen Ausmaflblattern wieder dem
Auftragnehmer Ubergeben, damit beide
Seiten wiederum den gleichen Abrech-
nungsstand haben.

Prognosen sind jederzeit
auswertbar
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Neben den Ausmaf- und Rechnungs-
daten werden auch Abrechnungs-LV
und Zusatzangebote sowie Vertrags-
anpassungen im Format A 2063 aus-
getauscht. Positionen des Zusatz-
Angebots-LV sind beantragt, im Ver-
tragsanpassungs-LV dann genehmigt
oder abgelehnt. Abgelehnte Mengen-
oder Preisdnderungen kénnen nicht
verrechnet werden.

Das Erfassen/Priifen von Ausmafien
Im Ausmafblatt gibt es zahlreiche
Unterstlitzungsmoglichkeiten fur eine
fehlerfreie Ausmafermittlung. Neben
der freien Eingabe eines Ausmafles
istauch die Verwendung einer Formel
aus dem Formelkatalog nach ONORM
A 2063 mdoglich. Viele Formeln sind
durch Skizzen anschaulich erklart.
Um Eingaben noch nachvollziehbarer
zu gestalten, kdnnen an jeder Stelle
Kommentare eingefugt und je AMBL
auch Grafiken hinzugefugt werden.

Alle Abrechnungsmengen werden als
"geforderte" Werte gespeichert, die
korrigierten als "anerkannt". Somit
werden Vergleiche zwischen gefor-
derten und anerkannten Mengen/
Betragen moglich. Zusatzliche Zu-
ordnungen zu Leistungszeitraum so-
wie Auswertungskennzeichen fir die
zeitliche/ortliche Bestimmung er-
leichtern das nachtragliche Auffinden
von erbrachten Leistungen und er-
moglichen auch aussagekraftige Soll-
/Ist-Vergleiche.
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ReNr.  Von Datum Bis Datum PP AKZ Menge EH

Lohn Sonstiges Gesamt

OT1101A Bnrichten der Baustelle
Beauftray

PA
1000 PA

00001 () 2010-05 1,000 PA

430000
430000

5900,00
5.900,00

10.200,00
1020000

430000 5.900,00 10.200,00

00001 Summe 1,000 PA

430000 5.900,00 10.200,00

1,000 PA

430000 5.900,00 10.200,00

Summe: o111
Summe: ot
070201E 240017

Zusammenfassung der Baustellengem einkosten
Baustellengemeinkosten
Beton Wand b.20cm C20/25 b.3,2m
w

m3
Beauftragt 35,030 m3

00001 () 2010-05 83,658 m3

430000
4.300,00
30,00

500,00
500,00
70,00

10.200,00
10.200,00

100,00
3000

70,00 3503,00

250074 556,06 8.365,80

00001 Summe 83,658 m3

250074 556,06 8.365,80

83,668 m3

250074 5.856,06 8.365,80

0702018 240017 m2

Betonwand Schalung b.3,2m
w

Festpreise oder veranderliche Preise

Far die Prifung und Umrechnung der
Gleitpreise It. ONORM B 2111 greift man
auf zentral gewartete Indexwerte zu. So
erspart sich der Sachbearbeiter die
Wartung und Eingabe dieser Werte. Wird
der Grenzwert Uberschritten, wird auto-
matisch eine neue Preisperiode an-
gelegt. Uber den in AusmaRbléttern zuge-
ordneten Leistungszeitraum kann das
ABK-System selbststandig errechnen, in
welche Preisperiode die Leistung fallt
und gegebenenfalls die veranderten
Preise bei der Abrechnung berulcksich-
tigen.

Die Rechnung

Die ABK-Bauabrechnung unterstutzt
samtliche Rechnungsarten gemaf
ONORM wie: Regierechnung, Abschlags-
rechnung, Teilschluss- und Schluss-
rechnung sowie selbststandige (nicht ku-
mulierte) Einzelrechnungen.

Arbeitet man als Auftragnehmer mit ABK,
kdnnen diese Rechnungen miteiner eige-
nen Funktion automatisiert in den
Baustein ABK-Rechnungswesen uber-
geleitet werden. Ist man Auftraggeber,
dann werden Auftrdge und Prifrech-
nungen in den ABK-Kostenmanager Gber-
nommen. So reduziert man den Arbeits-
aufwand und verhindert, dass durch die
nochmalige Datenerfassung Fehler pas-
sieren.

23,00 500 28,00

Auswertungen - Der Schliissel zum
Controlling-Erfolg

In vielen aussagekraftigen Auswertun-
gen direkt am Bildschirm und im Aus-
druck werden Soll-/Ist- Vergleiche ge-
troffen. Diese Gegenuberstellungen be-
treffen ausgeschriebene, beauftragte,
abgerechnete oder auch prognostizierte
Werte. Abweichende Zahlen werden farb-
lich und in Grafiken anschaulich darge-
stellt.

In Kombination mit der ABC-Analyse, wo
z.B. jene 20% der Positionen betrachtet
werden, die 80% des Gesamtpreises aus-
machen, erreicht man so eine Uber-
sichtliche und sehr gehaltvolle Aufstel-
lung des Projektstandes.

Diese Auswertungen kénnen nach
beliebigen Gesichtspunkten vorge-
nommen werden, zum Beispiel nach
den unterschiedlichen Bauteilen:
Erfolgte die Mengenerfassung nach
einzelnen Bauteilen mit Hilfe des
Auswertungskennzeichens (AKZ) wer-
den alle Analysen auch Gber einzelne
Gebaudeteile gemacht.

Wurde die LV-Menge bereits in der
Ausschreibung nach Bauteilen ge-
trennt erfasst, kann man mogliche
Abweichungen noch genauer - sogar
je Bauteil oder Bauabschnitt iden-
tifizieren.

Die Prognosezahlen werden einer-
seits automatisch ermittelt, kbnnen
andererseits aber auch manuell und
Uber einen Fertigstellungsgrad an-
gepasst werden. So kénnen zum
Beispiel Leistungen berlcksichtigt
werden, die bereits erbracht, aber
noch nichtabgerechnetwurden.

Abgerechnete Mengen kdnnen auch
wieder in das Ausschreibungs-LV und
den Preisspiegel rickgefuhrt werden
umdiese zu vergleichen um z.B. einen
Bietersturz zu erkennen.

Uberzeugen Sie sich selbst - mit die-
sen aussagekraftigen Auswertungen
haben Sie Ihr Projekt im Griff!
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Kopfdaten Konditonen  Leistung(en)

Ermittlung der Leistungssumme

Es werden die geforderte Und anerkannte Leistungssumme, die

und de Gk . ermittelt.
Enthalt Leistungen der Abschlagsrechnungen 00001 bis
Berecnen
Alle AVBL dieser Rech ch neu rech

Dlae \eser Rechnung auch nedrecinen Werden Rechenléufe nicht automatisch durchgefuihrt, misssen diese Schritte (AMBL berechnen, AMBL anerkennen,

[ biur anerkannte AMBL berticksichtigen Rechnung in der richtigen . Dies kann aber - vor allem bei arofen
. Abrechnungsdaten - ein (sicherheitshalber) mehr faches Rechnen Und dadurch Zeit ersparen
‘ D “Rechenvur&chmt 01 Standard Rechnung ~ | DALMAL beatbeten =

3 Bezeichnung Verwendung % Basis Netto Stever Betrag
|| |Geforderte (umuiiert) 44.200,59
L i i 43.108,99
[ Ehohung 0,00
|| summe Aufschizge/Nachiasse aus LV 1.293,27]
|| Aufschiagachiass 1 0,00
|| Aufschiagiachiass 2 0,00
[z ETT0 4181572
[ Omsatasteuer 0,00 4181572 5.363,14
|| abaiigl. Dedungsriickass 5,00 50.178,56 -2.090,75. 418,16 2,508,594
L Hohe der fiir DRL 2.090,78 418,16 2.508,94)
L is 41.815,72 8.363,14 50.178,86
[] |ebaugl. bisher 0,00
|| cbougl Bauschaden brutto 0,00
[] abaugl. ponale brutto 0,00
[ Ausgleichsbetrag 0,00
2 4181572 8.363,14) 0 8,86
Ll -1.505,37 -3,00 50.178,86 40.561,24 8.112,25) 48,673,949
wl[] 15717 [¥]m
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